

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Λειτουργίες και δραστηριότητες έκτακτης ανάγκης στην πόλη μετά το σεισμό

Σχηματισμός καταυλισμών:

Η πρώτη κινητοποίηση για το στήσιμο των σκηνών εκδηλώθηκε μετά το δεύτερο σεισμό της Δευτέρας. Η πόλη τότε χωρίσθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου (ίσως και σε συνεργασία με τις Υ.Α.Σ. της Νομαρχίας) σε 10 τομείς. Ίσως πρώτα άρχισαν να στήνονται οι σκηνές και μετά χωρίσθηκε η πόλη σε τομείς. Εντοπίσθηκαν οι ανοικτοί χώροι στους οποίους στήθηκαν σκηνές από υπαλλήλους του Δήμου και στρατιωτικές μονάδες. Ο πληθυσμός πλασιώσε τους προτεινόμενους καταυλισμούς που απέκτησαν κωδικό, όπως άλλωστε και η κάθε σκηνή. Οι σκηνές που μοιράστηκαν προέρχονταν είτε από στρατιωτικό υλικό, είτε από τον Ερυθρό Σταυρό, είτε από υλικό αποθηκευμένο κεντρικά.

Οι οργανωμένοι καταυλισμοί δεν είναι οι μόνοι. Δημιουργήθηκαν και αρκετοί αυτοσχέδιοι από το τμήμα του πληθυσμού που επεδίωξε να παραμείνει πιο κοντά στην κατοικία του. Ο μεγαλύτερος καταυλισμός της πόλης είναι αυτός κατά μήκος του ποταμού Νέδοντα. Σε κεντρικό σημείο του καταυλισμού αυτού βρίσκονται οι σκηνές των Δ.Υ., και γειτονικά των ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

Σαν κέντρο συντονισμού των επιχειρήσεων, αν θεωρήσουμε ότι λειτούργησε κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήθηκε αρχικά το δημοτικό αναψυκτήριο που βρίσκεται στο ποτάμι δίπλα στις σκηνές των υπηρεσιών, γεγονός που φαίνεται ότι επέδρασε στην εγκατάστασή τους στο χώρο αυτό. Ύστερα, όταν διαπιστώθηκε ότι το κτίριο του Ο.Τ.Ε. δεν πλήγηκε από τους σεισμούς, το κέντρο συντονισμού μεταφέρθηκε εκεί.

Γενικά οι χώροι καταυλισμού κατέλαβαν τα προαύλια σχολείων, τους ανοικτούς χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, τα προαύλια

εκκλησιών, τους ανοικτούς χώρους συγκροτημάτων εργατικής κατοικίας, τα κενά οικόπεδα. Αναπτύχθηκαν δηλαδή εσωτερικά στον ιστό της πόλης.

Οι χώροι καταυλισμού στον περιαστικό χώρο είναι ελάχιστοι μικρής κλίμακας και όχι οργανωμένοι. Φαίνεται ότι η δημιουργία καταυλισμών στο εσωτερικό της πόλης έχει να κάνει με την ανυπαρξία οργανωμένου περιαστικού πράσινου δημόσιας χρήσης, με την έλλειψη εκ των προτέρων διακανονισμού για επίταξη ιδιωτικών περιαστικών χώρων - προκειμένου γιὰ τέτοιες περιπτώσεις - και σχετικής ενημέρωσης του πληθυσμού, αλλά και με το γεγονός ότι μεγάλο τμήμα του πληθυσμού επιδίωξε να παραμείνει κοντά στην κατοικία του.

Η αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των καταυλισμών

Αναφέρθηκε και διαπιστώθηκε σχετική αποτελεσματικότητα στην οργάνωση και λειτουργία των καταυλισμών. Κάθε επί μέρους καταυλισμός διαθέτει διοικητική μονάδα (επιτροπή καταυλισμού) που μεταδίδει πληροφορίες και παίρνει εντολές από την αμέσως ανώτερη ιεραρχικά διοικητική μονάδα - Τομεακό όργανο - του τομέα στον οποίο ανήκει ο καταυλισμός. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι το τομεακό όργανο συστάθηκε σχεδόν αυτοσχέδια, αφού δεν περιλαμβάνεται στο μεταβατικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, είναι πιθανό δε να συμπυκνώνεται σ'ένα και μόνο υπεύθυνο. Το τομεακό όργανο με τη σειρά του μεταδίδει πληροφορίες και παίρνει εντολές από την ανώτερη διοικητική μονάδα, το συντονιστικό δημοτικό όργανο, που σημειωτέον στεγάζεται σε σκηνές δίπλα στο Δημαρχιακό κτίριο, το διοικητικό δηλαδή κέντρο της πόλης.

Η έλλειψη προσεισμητικού προγραμματισμού και σχεδίων με καταγραμμένους του γενδεκινυόμενους χώρους καταυλισμού, οδήγησε στην επιλογή ορισμένων που δεν πληρούν προδιαγραφές ασφάλειας, όπως είναι αυτός του Ναυτικού Όμιλου Καλαμάτας που βρίσκεται στην παραλία.

Επίσης ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός μικρών διασκορπισμένων καταυλισμών, με δύσκολη πολλές φορές κυκλοφοριακή προσπέλαση, φαίνεται πως έφερε εμπόδια στη γενικώτερη οργάνωση και τον συντονισμό και τελικά στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των καταυλισμών αυτών.

Ένα άλλο πρόβλημα που προέκυψε είναι ότι ζητήθηκαν και μοιράστηκαν πολύ περισσότερες σκηνές απ'αυτές που τελικά χρειάστηκαν, γεγονός που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί με μία εκ των προτέρων οργάνωση. Αν δηλαδή οι τομείς είχαν οριοθετηθεί εκ των προτέρων και το σκηνικό υλικό είχε προωθηθεί σε προ-αποφασισμένες αποθήκες, υπό την εποπτεία υπεύθυνων που διέδε-τάν καταστάσεις για το μείγμα σκηνών στο ελεγχόμενο μέγεθος πληθυσμού κάθε τομέα, τότε το πρόβλημα θα παρουσιαζόταν τούλά-χιστον αμβλυμένο.

Τέλος η ανάπτυξη των καταυλισμών εσωτερικά στον ιστό της πόλης δημιούργησε πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Καλαμάτας, αφού τα συνεργεία διάσωσης, απομάκρυνσης συντριμμιών, κατεδαφίσεων, αυτοψιών και απογραφών κινούνται στις ίδιες οδικές γραμμές με τα οχήματα τροφοδοσίας, παροχής Α: Βοηθειών και υγιεινής.

Συμπερασματικά δηλαδή μπορεί ν' αναφερθεί ότι οι χώροι που κατά κάποιο τρόπο προορίζονταν να λειτουργήσουν σαν χώροι καταφυγής (σαν χώροι δηλαδή προστασίας και παροχής βοήθειας για κάποιες ώρες μετά το σεισμό) τελικά λειτούργησαν σαν χώροι καταυλισμού. Είναι ακόμη σαφές ότι ο χωρισμός της πόλης σε τομείς, δεν βασίστηκε στην εκτίμηση των περιοχών αρμοδιότητας των χώρων καταυλισμού - αναφορικά με τη χωρητικότητά τους σε πληθυσμό - αλλά μάλλον στη διάταξη του βασικού οδικού δικτύου και των γραμμών των φυσικών και διοικητικών ορίων της πόλης.

Μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς στην Καλαμάτα από πλευράς κρατικής παρέμβασης έγιναν οι εξής ενέργειες:

Δόθηκαν βοηθήματα στις οικογένειες των σεισμοπαθών από τους παρακάτω φορείς.

ΙΚΑ

Ο.Λ.Ε.Δ.

Ο.Γ.Α.

Υπ. Υγείας Πρόνοιας

Παροχές ΔΕΗ, ΟΤΕ

Ταυτόχρονα εξεδόθη Απόφαση Τράπεζας Ελλάδος και Τριμερής Απόφαση Υπουργών για την παροχή στεγαστικών δανείων κλπ. πιστώτικών διευκολύνσεων (βλ. απόφαση).

Επίσης Νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει την ένταξη του Νομού Μεσσηνίας στην Δ' ζώνη των κινήτρων του Ν.1262 για Ι.Ε.

Για την ανασυγκρότηση των έργων ανασυγκρότησης της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Μεσσηνίας, το ΥΠΕΘΟ διερεύνησε όλες τις πιθανές διεθνείς πηγές χρηματοδότησης. Οι ενέργειες που έγιναν μέχρι σήμερα περιγράφονται στη συνέχεια :

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Τον Οκτώβρη 1986 συστήθηκε μιά άτυπη επιτροπή από εκπροσώπους του ΥΠΕΘΟ και ΥΠΕΧΩΔΕ που σκοπό είχε να καταγράψει τις ζημιές που υπέστη η Καλαμάτα και γενικότερα η Εθνική Οικονομία από αυτούς τους σεισμούς. Είχε συμφωνηθεί ήδη μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ και Δήμου Καλαμάτας οι απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης να χωρισθούν σε 3 φάσεις, άμεση, μεσοπρόθεσμη μακροπρόθεσμη, ως εκ τούτου η καταγραφή των επιπτώσεων ακολούθησε αυτή τη χρονική κλιμάκωση. Το κόστος των ζημιών συνολικά εκτιμήθηκε στη φάση εκείνη σε 90δισ.δρχ.

2. Από τις επαφές με την ΕΟΚ φάνηκε ότι η Κοινότητα προσα-
νατολιζόταν στη χορήγηση:

- επιχορήγησης 15 εκ. ΕCU από τα αδιάθετα υπόλοιπα της γραμ-
μής 550 του Κοινοτικού Προϋπολογισμού που αφορά προπαρα-
σκευαστικές ενέργειες ΜΟΠ.
- δανείου 80-100 εκ. ΕCU με επιδοτούμενο επιτόκιο από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ).
- πιθανής επιχορήγησης από ΓΕΟΓΑ, ΕΤΠΑ, Κοινωνικό Ταμείο
μέσα στα πλαίσια των υφιστάμενων πόρων.

3. Ταυτόχρονα το ΥΠΕΘΟ έστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών προ-
καταρκτική έκθεση των ζημιών ούτως ώστε να προωθηθεί στο
ΤΑΣΕ (Ταμείο Αποκατάστασης Συμβουλίου Ευρώπης) σαν αίτημα
της Ελληνικής Κυβέρνησης για δανειοδότηση. Το ΤΑΣΕ συμφώ-
νησε κατ' αρχήν ότι μπορεί να εγκρίνει ένα δάνειο 250 εκ. δολ-
με συμφέροντες όρους.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΣΗΣΗ ΑΠΟ Ε.Ο.Κ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση 551/8.10.86 της Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο (που επισυνάπτεται), ο κύριος όγκος της χρηματοδότησης,
από Ε.Ο.Κ. για την αποκατάσταση των ζημιών προσδιορίστηκε ότι
θα καλυφθεί από τις παρακάτω πηγές :

- γραμμή 550 - Προπαρασκευαστικές ενέργειες Μ.Ο.Π.
- Δάνειο από Ε.Ο.Κ. μέσω Ε.Τ.Ε. με επιδοτούμενο επιτόκιο
- Δάνειο Ε.Τ.Ε. με κανονικούς όρους χρηματοδότησης.

Με βάση τα παραπάνω, το ΥΠΕΘΟ, προχώρησε στις παρακάτω
ενέργειες:

27
41

1. Γραμμή 550

Ετοιμάσθηκε ένα πρόγραμμα άμεσης εφαρμογής ύψους 3,5 δισ.δρχ. σε συνεργασία με την ΥΑΣ/ΥΠΕΧΩΔΕ (Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων) την Νομαρχία Μεσσηνίας, το Δήμο Καλαμάτας, τον ΟΣΚ και τον ΕΟΜΜΕΧ που υποβλήθηκε το Νοέμβριο 1986. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει χρηματοδότηση έργων βασικής υποδομής, έργων στήριξης μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, έργων προσωρινής στέγασης σεισμοπλήκτων και μελετών. Το πρόγραμμα αυτό με αρκετές τροποποιήσεις εγκρίθηκε από την Ε.Ο.Κ. στις 12/12/86 και αφορά συνολικά έργα 22,2 εκ. ECU από τα οποία η ΕΟΚ χρηματοδοτεί το 67,3% με 15 εκ. ECU περίπου.

Βασικός περιορισμός του προγράμματος αυτού είναι ότι τα σχετικά έργα θα πρέπει να τελειώσουν μέσα στο 1987. Σήμερα το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Λεπτομέρειες του προγράμματος αυτού παρουσιάζονται στην Απόφαση της Επιτροπής. Μέχρι σήμερα έχει απορροφηθεί η πρώτη δόση που καλύπτει το 40% της συμμετοχής της ΕΟΚ (6.254.800 ECU ή 939 εκ.δρχ. περίπου),

2. Δάνειο 100 εκ. ECU με επιδοτούμενο επιτόκιο (από Ε.Τ.Ε.)

Στη συνέχεια η παραπάνω ομάδα είχε επαφή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.). Έγινε μία πρώτη ανταλλαγή σκέψεων με το Γραφείο Αθηνών της ΕΤΕ και δόθηκε ένας κατάλογος τομέων με έργα που μπορούν να υποβληθούν για δανειοδότηση συνολικού προϋπολογισμού 140-150 εκ. ECU (22 δισ.δρχ. περίπου).

45

Τον Απρίλιο του 1987 υποβλήθηκε επίσημα από το ΥΠΕΘΟ στους Επιτρόπους κ.κ.ΜΑΤΥΤΗΣ και ΒΑΡΦΗ το αίτημα για χορήγηση δανείου μέχρι 100 εκ. ECU από την Κοινότητα με επιδοτούμενο επιτόκιο.

Το αίτημα έγινε δεκτό και αντιπροσωπεία της Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επισκέφθηκαν την Ελλάδα τον Ιούλιο 1987 και είχαν συζητήσεις στο ΥΠΕΘΟ με εκπροσώπους του ΥΠΕΘΟ, της Τράπεζας Ελλάδος και του Υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου αρμόδιου για την Καλαμάτα.

Στο στάδιο αυτό, σε συνεργασία με τους επιμέρους φορείς γίνεται μία επεξεργασία των έργων ανασυγκρότησης της Καλαμάτας με σκοπό την ακριβή περιγραφή τους και το διαχωρισμό σε έργα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τους σεισμούς έτσι ώστε σύντομα να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στην ΕΤΕ ο κατάλογος των έργων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα που θα δανειοδοτηθεί από το παραπάνω δάνειο.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι τόσο οι εκπρόσωποι της Κοινότητας όσο και της ΕΤΕ έχουν ξεκαθαρίσει ότι στο δάνειο των 100 εκ. ECU με επιδοτούμενο επιτόκιο θα ενταχθούν έργα που έχουν άμεση σχέση με τους σεισμούς. Για τα έργα που έχουν έμμεση ή καμία σχέση με τους σεισμούς (άλλα αναπτυξιακά έργα), η ΕΤΕ είναι διατεθειμένη να χορηγήσει πρόσθετα δάνεια με τους συνήθεις όρους και διαδικασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

3. Επιχορήγηση ΕΤΠΑ, ΓΕΟΓΑ, Κοινωνικού Ταμείου

Όσον αφορά την επιχορήγηση των έργων ανασυγκρότησης της Καλαμάτας από το ΕΤΠΑ, και ένταξη νέων έργων από το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Καλαμάτας πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι:

- η ένταξη θα γίνει μέσα στα πλαίσια των υφιστάμενων πόρων (δηλ. δεν προβλέπεται αύξηση των πόρων για την Καλαμάτα, συνεπώς η ένταξη νέων έργων θα απαιτήσει τον αποκλεισμό άλλων προγραμματισμένων έργων).
- απαιτείται ετοιμότητα των φορέων, τεχνική προετοιμασία των έργων, έναρξη υλοποίησης και "ωρίμανση", έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκταμίευση των πόρων από το ΕΤΠΑ.

Για το FEOGA αρμόδιο είναι το Υπουργείο Γεωργίας ενώ για το Κοινωνικό Ταμείο το Υπουργείο Εργασίας.

Γ. Δάνειο ΤΑΣΕ

Το ΤΑΣΕ (Ταμείο Αποκατάστασης Συμβουλίου Ευρώπης) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που χρηματοδοτεί κυρίως έργα που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, στην αποκατάσταση προσφύγων κλπ. που προτείνουν τα κράτη μέλη. Όμως ο ρόλος του έχει διευρυνθεί και χρηματοδοτεί και διάφορα αναπτυξιακά έργα. Το ύψος δανειοδότησης ανέρχεται μέχρι το 40% του κόστους των έργων.

Για τη χορήγηση του δανείου από το ΤΑΣΕ υποβλήθηκε το Νοέμβριο 1986 έκθεση με μιά πρώτη εκτίμηση του κόστους των έργων ανασυγκρότησης συνολικού ύψους 90δισ.δρχ. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε η χορήγηση δανείου \$250εκ. που ισοδυναμεί με το 40% περίπου του κόστους ανασυγκρότησης (δηλ. περίπου 35 δισ.δρχ.). Παράλληλα εγκρίθηκε και η χορήγηση ενός κοινωνικού δανείου \$ 1εκ. με επιτόκιο 1%. Σαν προϋπόθεση για τη χορήγηση των παραπάνω δανείων έθεσε το ΤΑΣΕ την υποβολή ενός αναλυτικού προγράμματος των απαιτούμενων έργων για την ανασυγκρότηση της πληγείσας περιοχής.

Το σχετικό πρόγραμμα το οποίο υποβλήθηκε στο ΤΑΣΕ μέσω του ΥΠΕΕ το Μάρτιο του 1987 βασίστηκε στις προτάσεις των αρμοδίων φορέων. Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζει τα διάφορα έργα ταξινομημένα σε τομείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΤΑΣΕ.

Μέχρι σήμερα έχουν εκταμειευτεί από το ΤΑΣΕ στην Τράπεζα Ελλάδος και έχουν ενταχτεί στα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων, από τον οποίο χρηματοδοτούνται τα περισσότερα έργα ανασυγκρότησης της Καλαμάτας, 12 δισ.δρχ. περίπου.

Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Η χρηματοδότηση μέχρι 31/12/86 έχει ως εξής:
Υπάρχει το Νομαρχιακό Πρόγραμμα ΣΑΝΤ(029) με προϋπολογισμό 804 εκ., η ΣΑΕ 069 του ΥΠΕΧΩΔΕ με προϋπολογισμό 1.420,7 εκ. και η ΣΑΕ 047 του Υπ. Παιδείας με 100 εκατ.

Τα έργα που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις αυτές είναι:

ΣΑΕ 069

- Δωρεάν κρατική αρωγή για επισκευές και ανακατασκευές σεισμό-πληκτών κτιρίων
- Τόκοι εξυπηρέτησης δανείων που θα χορηγηθούν στους ιδιώτες για επισκευές και ανακατασκευές κτιρίων
- Δαπάνες προσωρινής στέγασης σεισμοπλήκτων (λυόμενα, έργα υποδομής για εγκατάσταση λυομένων κλπ.)
- Δαπάνες κατεδαφίσεων
- Γενικές και λειτουργικές δαπάνες (επιτάξεις, μισθώσεις χώρων και ακινήτων, προμήθεια μέσων κίνησης, έξοδα κίνησης κλπ.)
- Δαπάνες για έργα υποδομής (Οδοποιΐα, Λιμενικά, Ύδρευση-Αποχέτευση, Δημόσια Κτίρια, Βιομηχανική υποδομή, Ρυμοτομικά έργα).

ΣΑΝΤ 029

- Πρόγραμμα σκηνών, καθαριότητας καταυλισμών, διανομής τροφίμων κλπ.
- Προμήθεια απορριματοφόρων και κάδων, καθαρισμός δρόμων από μπάζα

- Επισκευές κτιρίων που θα χρησιμοποιηθούν για γραφεία Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δήμου
- Προμήθεια Η/Υ και ασυρμάτων
- Οικονομική ενίσχυση των ΝΠ: ΚΑΚ, ΔΕΠΑΚ
- Πρόγραμμα αποπεράτωσης διατηρητέων κτιρίων Καλαμάτας

Για το 1987 έχει προβλεφθεί η πληρωμή μέσω της ΣΑΕ 069 5.000 δισ.δρχ. η δε ΣΑΝΤ περιλαμβάνει ποσό μόνο 27 εκατ.δρχ.

Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδοούνται μέσω των ανωτέρω συλλογικών αποφάσεων καθώς και η φυσική τους πρόοδος φαίνονται στον πίνακα (1).

Επιπλέον έχουν δαπανηθεί ποσά μέσω άλλων δημοσίων φορέων (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) για τα οποία δεν υπάρχουν επίσημα παραστατικά στοιχεία πληρωμών.

Έναντι των δαπανών αυτών έχουν εισπραχθεί από τις πηγές του εξωτερικού:

- 900 εκατ. δρχ. κερτίπου, από τη γραμμή 550.
- το κοινωνικό δάνειο \$1 εκ. το οποίο χορηγήθηκε στα παρακάτω νομίσματα : 670.000DM, 540.000FS, 55.000.000YEN (Δεκ.1986).
- η Α' δόση του δανείου των \$250δολ. σε 50εκ.FS (4,2δισ.δρχ.) το Φεβρ. 1987.
- η Β' δόση του παραπάνω δανείου σε 35 εκ. FS (3,1δισ.δρχ.) Μάϊο 1987
- η Γ' δόση του παραπάνω δανείου σε 50 εκ. FS (4,5 δισ.δρχ.) Αύγουστο 1987.

Η χρονική διάρκεια των παραπάνω δανείων είναι 10ετής και το επιτόκιο 4,75-5% (εκτός από το κοινωνικό), όροι που κρίνονται αρκετά ικανοποιητικοί.

Οι υπόλοιπες δόσεις του δανείου θα χορηγηθούν μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Δ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Από την προηγηθείσα περιγραφή φαίνεται καθαρά ότι έχουν αξιοποιηθεί όλες οι διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για τα έργα ανασυγκρότησης Καλαμάτας. Με τις μέχρι σήμερα ενέργειες έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 53δισ.δρχ. περίπου (2,1δισ.δρχ. από δωρεάν αρωγή γραμμής 550, 16δισ.δρχ. από δάνειο Ευρωπαϊκής Κοινότητας με επιδοτούμενο επιτόκιο, το οποίο προβλέπεται να οριστικοποιηθεί στους προσεχείς μήνες, 35 δισ.δρχ. από δάνειο ΤΑΣΕ).

Πρέπει να σημειωθεί ότι με το συνδυασμό των παραπάνω πηγών τα περισσότερα "επιλέξιμα" έργα για χρηματοδότηση από τους διεθνείς οργανισμούς, δύνανται να χρηματοδοτηθούν μέχρι 100% του προβλεπόμενου προϋπολογισμού τους.

Για την απορρόφηση των παραπάνω πόρων ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη έργα τα περισσότερα των οποίων χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Για το 1987 προβλέπεται ότι τα έργα αυτά θα απορροφήσουν 7-8 δισ.δρχ. περίπου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η χρηματοδότηση έργων από τους διεθνείς οργανισμούς συνεπάγεται την υποχρέωση για ολοκλήρωσή τους μέσα σε μία περίοδο τουλάχιστον 5 ετών περίπου. Εκτιμώντας ότι το κόστος ανασυγκρότησης της Καλαμάτας θα φτάσει τα 100δισ.δρχ., περαιτέρω δανειοδότηση θα απαιτήσει τη διάθεση 20δισ.δρχ./έτος για την Καλαμάτα προκειμένου τα έργα αυτά να τελειώσουν σε μία 5ετία. Αυτό φαίνεται και τεχνικά αλλά και οικονομικά ανέφικτο λαμβανομένων υπόψη τόσο των δυνατοτήτων των αρμόδιων φορέων όσο και των περιορισμένων πόρων του ΠΔΕ και των δεσμεύσεων και αναγκών για έργα σε όλη τη χώρα.

Επί πλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διεθνείς οργανισμοί δεν χρηματοδοτούν υποχρεωτικά όλα τα έργα ενός προγράμματος, αλλά επιλέγουν εκείνα που ικανοποιούν τα δικά τους κριτήρια (για παράδειγμα είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη η δανειοδότηση του Δημοσίου για τους τόκους των δανείων, που χορηγούνται στους ιδιώτες για ανακατασκευή των σπιτιών τους).